

Arbejdsplan Strandvejskvarteret, Del 2

Arbejdsplanen fra Uge 32 til og med uge 51 er som følgende:

Karrer 6

Uge 32, 33 + 34 : Grave arbejde udføres og skabe sættes + Føringsveje i stålkanal opsættes.
Gården og de tilstødende boliger adviseres om dette.

Uge 34, 35 : Kabeltræk til de enkelte boliger + forsyningskabler,
Advisering og montering i boligerne.
Nb. Der adviseres IKKE hver enkelt bolig om at vi kravler i haverne og trækker
Stikledningerne.

Omhandlende følgende adresser:

Heisesgade nr. 35 – 55

Berggrensgade nr. 35 – 37

H.C Lumbyesgade nr. 36 – 56

Kildevældsgade nr. 48-50

Karrer 7

Uge 33, 34 + 35 : Grave arbejde udføres og skabe sættes + Føringsveje i stålkanal opsættes.
Gården og de tilstødende boliger adviseres om dette.

Uge 35, 36 : Kabeltræk til de enkelte boliger + forsyningskabler,
Advisering og montering i boligerne.
Nb. Der adviseres IKKE hver enkelt bolig om at vi kravler i haverne og trækker
Stikledningerne.

Omhandlende følgende adresser:

H.C Lumbyesgade nr. 35 – 67

Kildevældsgade nr. 54 - 56

Karrer 8

Uge 34, 35 + 36 : Grave arbejde udføres og skabe sættes + Føringsveje i stålkanal opsættes.

Gården og de tilstødende boliger adviseres om dette.

Uge 36, 37 + 38 : Kabeltræk til de enkelte boliger + forsyningskabler,
Advisering og montering i boligerne.

Nb. Der adviseres IKKE hver enkelt bolig om at vi kravler i haverne og trækker
Stikledningerne.

Omhandlende følgende adresser:

Berggrensgade nr. 2 - 60

H.C Lumbyesgade nr. 60

Hornemandsgade nr. 37

Karrer 9

Uge 35, 36 +37 : Grave arbejde udføres og skabe sættes + Føringsveje i stålkanal opsættes.

Gården og de tilstødende boliger adviseres om dette.

Uge 38, 39 +40 : Kabeltræk til de enkelte boliger + forsyningskabler,
Advisering og montering i boligerne.

Nb. Der adviseres IKKE hver enkelt bolig om at vi kravler i haverne og trækker
Stikledningerne.

Omhandlende følgende adresser:

Hornemansgade nr. 4 - 16

Østerbrogade nr. 153 - 155

Kildevældsgade nr. 1 - 11

Karrer 10

Uge 36, 37 + 38 : Grave arbejde udføres og skabe sættes + Føringsveje i stålkanal opsættes.

Gården og de tilstødende boliger adviseres om dette.

Uge 39, 40 + 41 : Kabeltræk til de enkelte boliger + forsyningskabler,
Advisering og montering i boligerne.

Nb. Der adviseres IKKE hver enkelt bolig om at vi kravler i haverne og trækker
Stikledningerne.

Omhandlende følgende adresser:

Weysesgade nr. 2 - 34

Landskronergade nr. 12

Hornemandsgade nr. 3 – 11

Kildevældsgade nr. 23 - 25

Karrer 11

Uge 37, 38 + 39 : Grave arbejde udføres og skabe sættes + Føringsveje i stålkanal opsættes.

Gården og de tilstødende boliger adviseres om dette.

Uge 41, 42 + 43 : Kabeltræk til de enkelte boliger + forsyningskabler,
Advisering og montering i boligerne.

Nb. Der adviseres IKKE hver enkelt bolig om at vi kravler i haverne og trækker
Stikledningerne.

Omhandlende følgende adresser:

Weysesgade nr. 1 - 33

Kuhlsgade nr. 31 - 33

Kildevældsgade nr. 31 – 33

Landskronergade nr. 18 - 20

Karrer 12

Uge 38, 39 + 40 : Grave arbejde udføres og skabe sættes + Føringsveje i stålkanal opsættes.

Gården og de tilstødende boliger adviseres om dette.

Uge 43, 44 + 45 : Kabeltræk til de enkelte boliger + forsyningskabler,
Advisering og montering i boligerne.

Nb. Der adviseres IKKE hver enkelt bolig om at vi kravler i haverne og trækker
Stikledningerne.

Omhandlende følgende adresser:

Kuhlsgade nr. 1 - 29

Landskronergade nr. 26 - 28

Niels W. Gades gade nr. 2 - 30

Kildevældsgade nr. 39

Karrer 13

Uge 39, 40 + 41 : Grave arbejde udføres og skabe sættes + Føringsveje i stålkanal opsættes.

Gården og de tilstødende boliger adviseres om dette.

Uge 45, 46 + 47 : Kabeltræk til de enkelte boliger + forsyningskabler,
Advisering og montering i boligerne.

Nb. Der adviseres IKKE hver enkelt bolig om at vi kravler i haverne og trækker
Stikledningerne.

Omhandlende følgende adresser:

Heisesgade nr. 2 - 34

Landskronergade nr. 34 - 36

Niels W. Gades gade nr. 1 - 33

Kildevældsgade nr. 47 – 49

Karrer 14

Uge 40, 41 + 42 : Grave arbejde udføres og skabe sættes + Føringsveje i stålkanal opsættes.

Gården og de tilstødende boliger adviseres om dette.

Uge 47, 48 + 49 : Kabeltræk til de enkelte boliger + forsyningskabler,
Advisering og montering i boligerne.

Nb. Der adviseres IKKE hver enkelt bolig om at vi kravler i haverne og trækker
Stikledningerne.

Omhandlende følgende adresser:

Heisesgade nr. 1 - 33

Landskronergade nr. 42 - 44

H.C. Lumbyes gade nr. 2 - 34

Kildevældsgade nr. 55 - 57

Karrer 15

Uge 41, 42 + 43 : Grave arbejde udføres og skabe sættes + Føringsveje i stålkanal opsættes.

Gården og de tilstødende boliger adviseres om dette.

Uge 49, 50 + 51 : Kabeltræk til de enkelte boliger + forsyningskabler,
Advisering og montering i boligerne.

Nb. Der adviseres IKKE hver enkelt bolig om at vi kravler i haverne og trækker
Stikledningerne.

Omhandlende følgende adresser:

Landskronergade nr. 48 A

H.C. Lumbyes gade nr. 1 - 33

Kildevældsgade nr. 63